

**PISTOR**

## Einweihung Solarstromanlage Pistor-Edisun Power

Montag, 22. November 2010

Jules Toth  
Mitglied der Geschäftsleitung Pistor AG



2 | Einweihung Solarstromanlage Pistor-Edisun Power



## Rückblick

- Ende 2007 haben wir uns entschlossen die Odyssee ins Land der Solarenergie anzutreten...
- **1. Mai 2008:** Pistor meldet eine 1000 kW Fotovoltaikanlage (für die KEV) an. (Inkrafttreten des neuen Energiegesetzes erst ab 1. Jan. 2009).



© 2010 Pistor Firmengruppe | www.pistor.ch



## Rückblick

- **5. Mai 2008:** Alle Kontingente sind ausgeschöpft. Die Pistor wird auf 2010 vertröstet.
- Das Projekt steht vor dem Schiffbruch...



## Rückblick

- **26. Nov. 2008:** unerwartet positiver Bescheid von der Swissgrid über die KEV.
- Halbjährige Frist für die Einreichung der Baubewilligung beginnt ab 1. Jan. 2009 zu laufen.





## Rückblick

- schon wieder beinahe Schiffbruch...



## Rückblick

- Um Haaresbreite wäre es 5 nach 12h gewesen...
- **30. Juli 2009:** Pistor erhält die Baubewilligung für die Fotovoltaikanlage und reicht die Unterlagen termingerecht (1 Tag vor Ablauf der Frist) an die Swissgrid ein.





## Rückblick

- Nach dieser Ankerpause ging die romantische Reise weiter...
- **15. Juli 2009:** Gespräche mit möglichen Partnern (Stromerzeuger) für eine Fotovoltaik-Anlage



## Rückblick

- **6. Aug. 2009:** Gespräche mit einem Stromerzeuger konkretisieren sich. Absichtserklärung liegt vor. Es sind nur noch Details zu klären.





## Rückblick

- **28. Aug.2009:** Aus nicht nachvollziehbaren Gründen erklärt der Stromerzeuger den Rückzug aus dem Projekt. Abklärungen mit einem weiteren Stromerzeuger zerschlagen sich.
- Die Schiffsreise steht erneut vor dem Aus...



## Rückblick


- Nicht genug damit...
- **1. Sept.2009:** Gemäss Swissgrid muss die Anlage bis 30.04.2010 realisiert sein.
- Für Pistor nicht zu realisieren, da das Dach auf dem neuen Lager bis zu diesem Zeitpunkt noch nicht steht
- Wiederum scheint das Projekt stark vom Untergang gefährdet...





## Rückblick

- **10. Sept. 2009:** Pistor reicht Gesuch um Fristverlängerung ein.
- Trotz der vielen dunklen Wolken geht die Reise weiter...



## Rückblick

- **15. Okt. 2009:** Verhandlungen mit möglichen Contractoren werden aufgenommen. Darunter auch die Edisun AG.
- Die Sonne geht wieder langsam auf...






## Rückblick

- **24. Nov.2009:** Nach langem Hin- und Her und mehreren Sitzungen genehmigt die Swissgrid die Fristverlängerung. Die Anlage muss bis 31.12.2010 am Netz sein.
- Die Sonne scheint wieder voll für unser Projekt...



## Rückblick


- Von da an geht die Reise rasant unter vollen Segeln weiter...
- **März 2010:** Pistor entscheidet sich für Edisun Power AG
- **Mai 2010:** Vertrag wird unterzeichnet
- **17. Mai 2010:** Veröffentlichung der ersten Pressemitteilung
- **Juli 2010:** Start der Montagearbeiten
- **22. November 2010:** Anlage am Netz





## Rückblick

- Damit endet unsere Reise nicht mit einem Happy End, sondern mit der grössten Fotovoltaik-Anlage in der Innerschweiz...



**...danke für die Aufmerksamkeit**

